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	OPERATOR
	PROIECTE
	VALOARE
	PROBLEME

	1.


	S.C. APA CTTA S.A. Alba
	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Alba –PHARE 2002 – SAMTID –faza 1
	7.698.795 euro
	Contractorul care a câştigat licitaţia organizată de Ministerul Integrării în anul 2004 a fost ESER-EMPEDOS şi a avut termen de realizare – noiembrie 2007.

În luna octombrie 2007 MDLPL a reziliat contractul cu ESER-EMPEDOS din cauza nerespectării termenului de finalizare a lucrărilor.

Guvernul României a aprobat finanţarea lucrărilor rest de executat prin HG 1544/2007.

Proiectul va fi finalizat în luna septembrie 2008.
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	Compania Judeteană APA SERV S.A.

Piatra Neamt
	Măsura Ex-ISPA “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a Staţiei de Epurare din Piatra Neamţ, România” 2002 RO 16 P PE 023
	28.594.545 euro, din care 74% finanţare  nerambursabilă  din Fondul de coeziune /ex-ISPA şi 26% co-finanţare din împrumut BEI, suportat de Compania Judeţeană APA SERV S.A.
	Două contracte de lucrări  reziliate pe 4 februarie 2008. Compania se pregăteşte pentru re-licitarea lucrărilor rămase neefectuate pe cele două contracte (apă şi canalizare). Data estimată a relansării - luna septembrie 2008.

	
	Compania Judeteană APA SERV S.A.

Piatra Neamt
	Măsura ISPA  2003 RO 16 P PA 012 “Asistenţă Tehnică  pentru Întărirea Capacităţii Instituţionale a Beneficiarilor Finali ISPA în sectorul Apei şi al Apei Uzate”
	Program comun conceput pentru 12 companii de utilitati gestionat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
	Obiective neatinse:

1.Operational:

-planul de management al activelor,

-strategia de reducere a pierderilor,

-sistemul de monitorizare a calitatii,

-strategia judeteana de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,

2.Financiar:

-nu s-a finalizat strategia de tarifare avind drept tinta unificarea tarifelor care sa permita recuperarea costurilor si asigurarea viabilitatii financiare,

3.Management general:

-nu s-a inregistrat nici un fel de progres privind implementarea EMSYS

Inclusiv MIS.

	
	Compania Judeteană APA SERV S.A.

Piatra Neamt
	Măsura  ISPA 2005 RO 16 P PA 001 « Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor in Sectorul de Mediu  in Romania »
	Valoarea totală a primei aplicaţii financiare este estimată la 96,7 milioane euro. Valoarea definitivă şi structura investiţiilor  se va definitiva după procedura de aproare de la MMDD.
	In vederea accesarii fondurilor de coeziune este in curs de finalizare Master Planul la nivelul judetului Neamt ,pentru apa potabila si apa uzata.
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	S.C.COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mures
	Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in judetele Mures si Harghita

 ( SAMTID et.II  - RO2003/005-551.05.03.04.02.05.)
	15 474 931,62 Euro din care

PHARE

4 999 909,72 Euro

Fond national de Dezvoltare

1 665 698,68 Euro

Imprumut BEI

7 402 792,62 Euro
	· Calitatea proiectelor de executie atat din punct de vedere conceptual cat si in ceea ce priveste lipsa multor detalii de executie ( FIDIC ROSU)

· Nesolicitarea implicarii suficiente a operatorului in diferitele faze de pregatire a Proiectului ( lansare tema de proiectare, avizarea diferitelor faze de proiectare) a determinat  o alocare insemnata de resurse din partea operatorului in timpul executiei, pentru gasirea solutiilor tehnice adecvate  si minimazarea astfel a costurilor de operare viitoare

· Greutati in asigurarea asistentei de proiectare in timpul executiei

· Insuficienta subcontractorilor, calitatea slaba a dotarii cu echipamente si personal calificat a acestora

· Numar insuficient de personal de supervizare a executiei din partea Inginerului

	
	S.C.COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mures
	Reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila, colectarea si tratarea apei uzate in orasul Tg-Mures (Masura ISPA 2001/RO/16 /P/PE/015)
	27 949 400 Euro

din care

Fonduri ISPA

20 949 400 Euro

Imprumut BERD

7 000 000 Eur
	· Insuficienta subcontractorilor, calitatea slaba a dotarii cu echipamente si personal calificat a acestora

· Lipsa experienta in derularea contractelor de tip FIDIC GALBEN

· Structuri de avizare diferite documente si aprobare plati in sistem ex –ante prea incarcate care au determinat intarzieri in derularea masurii
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	S.C. Compania de Apa Olt S.A.
	Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt
	72.788.000

Euro
	-neincadrarea in termenele initiale propuse (realizarea primei decontari la CE pana la finalul anului 2008) si implicit neprimirea raspunsului final cu privire la aprobarea Proiectului de la Bruxelles.

- neajustarea tarifelor de apa  / apa uzata la cerintele actuale

- gasirea cu greutate a unor asociatii agricole care sa semneze un acord de principiu pentru valorificarea namolului in cadrul Strategiei de gestionare a namolului din statiile de epurare ale apelor uzate menajere (conform Normelor Europene).
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	S.C.  APAREGIO  Gorj  S.A.
	ISPA2003/RO/16/P/PA/013-05
	90,75 mil. Euro
	-
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	S.C. AQUACARAS S.A.

Caras Severin
	Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea lucrarilor si publicitate
	5.489.202
	Intarziere in livrarea documentatiei de licitatie

Plata TVA la facturile emise de consultant

	
	S.C. AQUACARAS S.A.

Caras Severin
	Achizitionare echipamente de investigatie
	660.000 (estimat, licitatie in curs de desfasurare)
	Plata TVA la facturile emise de constructor, lucru ce poate duce la falimentul operatorilor sau la blocarea contractelor de lucrari, respectiv intreruperea finantarilor. Trebuie facute intervenţii comune la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru rezolvarea plăţii TVA-ului, având în vedere că valorile aferente TVA depăşesc cu mult cifra de afaceri a operatorilor din domeniul apei.

	
	S.C. AQUACARAS S.A.

Caras Severin
	Reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate din Resita
	14.567.000 (estimat, licitatie in curs de desfasurare)
	

	
	S.C. AQUACARAS S.A.

Caras Severin
	Reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile din Resita si constructia/reabilitarea statiilor de pompare
	9.115.000 (estimat, licitatie in curs de desfasurare)
	

	
	S.C. AQUACARAS S.A.

Caras Severin
	Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si apa uzata din Resita
	18.422.122
	

	
	S.C. AQUACARAS S.A.

Caras Severin
	Reabilitarea retelelor de apa potabila din orasele Anina, Baile Herculane, Bocsa, Caransebes, Moldova Noua, Oravita si Otelu Rosu
	13.615.000 (estimat, licitatie in curs de desfasurare)
	

	7
	Directia Apa Canal Pascani
	Proiect ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 – « Modernizarea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in Pascani, judetul Iasi”

In cadrul proiectului exista trei componente:

- Componenta 1 – “Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea contractelor ISPA in Pascani”

- Componenta 2 – “Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din sursa Motca, Pascani”

- Componenta 3 – Modernizarea statiei de epurare si a retelei de canalizare”


	22.054.024,65 EURO

673.593,79 EURO

7.413.918,00  EURO

13.966.512,86 EURO
	- Organizarea celei de a doua licitatii deoarece zilele expertilor din contractul de Consultanta, initial incheiat, s-au terminat si ca urmare a fost necesara asigurarea asistentei tehnice si a supervizarii  lucrarilor in cadrul Componentelor 2 si 3

- Contractul a fost reziliat in baza Notificarii de Reziliere transmisa de Angajator (Oficiul de Plati si Contractare Phare), in conformitatea  cu clauza 15.2 din conditiile contractuale.

Aceasta situatie a generat intarzieri in desfasurarea lucrarilor si intarzieri in proiect avand in vedere ca a fost necesara  organizarea unei  noi licitatii pentru executarea lucrarilor in cadrul Componentei 1.

- Angajatorul (OPCP) a anulat contractul incheiat datorita procedurii de negociere aplicata acestui  contract prin care scopul lucrarilor a fost redus cu mai mult de 20% fata de scopul lucrarilor din Caietul de Licitatie, ceea ce a dus la modificarea scopului initial al contractului prevazut prin Cerintele Angajatorului. Si in acest caz s-a organizat o noua licitatie.
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	S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti
	Masura ISPA nr. 2003/RO/P/PE/026 – “Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Pitesti, judetul Arges, Romania”

Implementarea Masurii ISPA se realizeaza in baza Memorandumului de Finantare semnat la Bruxelles din partea Comisiei Europene in data de 15.12.2003 si la Bucuresti de catre Ministerul Finantelor Publice in data de 21.05.2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344 bis din data de 22.04.2005.

Consiliul Local al Municipiului Pitesti, in calitatea sa de Beneficiar Local, a adoptat, in sprijinul acestui important proiect HCL nr.425/24.12.2003, HCL nr. 76/24.02.2005, HCL nr. 77/24.02.2005 si HCL nr. 90/31.03.2005, prin care a aprobat Contractul de Implementare, Raportul de Fezabilitate si a avizat si validat Acordul de Implementare al Masurii ISPA si HCL nr. 355/27.10.2005 privind garantarea unui imprumut (10.437.500 Euro de la Banca Europeana de Investitii) si HCL nr.211/2007 modificata si completata prin HCL nr.295/2007 privind aprobarea unei Conventii de garantare(pentru imprumutul respectiv).


	Valoarea totala eligibila a proiectului: 41.750.000 EURO , din care:

1.Valoarea Grant ISPA            31. 312. 500 EURO

(reprezentand 67% din costul total al proiectului) ;

2.Imprumut  Banca Europeana de Investitii-

10.437.500 EURO
	- Întarzieri in faza de contractare;

-Depasirea bugetelor alocate pentru contractele de lucrari;

- Intarzieri in executie in cazul Contractului de Lucrari A ”Reabilitarea uzinei de apa Budeasa si a statiilor de repompare”
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	S.C. APA GRUP Botosani S.A.
	Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA in sectorul de mediu Botosani
	643.100
	-nu au fost

	
	S.C. APA GRUP Botosani S.A
	Realizarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate in municipiul Botosani
	42.500.000
	- Neconcordanta dintre legislatia europeana si

cea romaneasca;

- Lipsa resurselor financiare

pentru plata TVA-ului aferent contractelor in

derulare
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	Compania de Utilitati Publice SA Focsani
	3
	15.876.500
	-
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	Compania de Apa Oltenia S.A
	MASTER PLAN APA- CANALIZARE
	12.887.000

EURO
	Exproprieri de teren front captare
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	S. C. VITAL  S.A. Baia Mare
	Asistenta tehnica pentru implementarea proiectului si supervizare FIDIC a lucrarilor in Baia Mare ISPA 2004/RO/16/P/PE/004-01
	3.432.190
	-Intarzieri in livrarea de echipamente de inspectie

- Intarzieri in activitatea de instruire;

- Dificultati in mobilizarea expertilor

	
	S. C. VITAL  S.A. Baia Mare
	Reabilitarea Statiei de Tratare a apei din Baia Mare

ISPA 2004/RO/16/P/PE/004-03
	9.466.270
	-Programul fizic estimat fata de timpul scurs(76%) este de (60%)

- Intarziere in executarea lucrarilor de constructie la decantorul lamelar ;

-Forta de munca si utilaje de constructie insuficiente.



	
	S. C. VITAL  S.A. Baia Mare
	Reabilitarea retelelor de distributie a apei si canalizare din Baia Mare ISPA 2004/RO/16/P/PE/004-04
	16.415.607,67
	- Contractorul a solicitat ajustarea pretului contractului, motivand costurile financiare disproportionate fata de momentul incheierii contrctului;

-Pentru reteaua de distributie a apei, progresul fizic realizat fata de program este de 53% iar fata de timpul scurs (44%) este de 36%;

-Pentr reteaua de canalizare progresul fizic realizat fata de program este de 39% iar fata de timpul scurs este de 30%

- Dotarea insuficienta cu materiale, utilaje si forta de munca

	
	S. C. VITAL  S.A. Baia Mare
	Reabilitarea Statiei de Epurare din Baia Mare 2004/RO/16/P/PE/004-05
	12.756.047
	- Intarzieri in inceperea lucrarilor

- Intarzieri in finlizarea documentatiilor de executie si lipsa de forta de munca
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	S.C. ECOAQUA Calarasi
	Extindere si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 
	87.200.000 Euro
	-
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	S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Prahova
	Reabilitare sisteme de transport si distributie in in orasele mici si mijlocii din judetul Prahova-prin programul SATMID
	11.349.622,24 Euro
	-Proiectul este in curs de implamentare, fiind finalizat in proportie de 70%. Termenul de finalizare a fost depasit cu 11 luni.
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	S.C. Compania de Apă Oradea S.A.
Bihor
	ISPA,

2001/RO/16/P/PE/013
	22.084.622


	· Neconcordanţe între legislaţia românească şi regulile de contractare FIDIC, reguli care au stat la baza întocmirii şi desfăşurării contractelor de lucrări

· Administrarea centralizată a contractelor (prin OPCP) a determinat întârzieri în luarea deciziilor, cu implicaţii în buna desfăşurare a contractelor

· Indisponibilitatea forţei de muncă pe piaţa locală

· Lipsa datelor referitoare la utilităţile subterane existente
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	S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
	Contract servicii: Asistenţă tehnică pentru achiziţii şi implementarea proiectului ISPA
	1.870.000


	Întârzieri din cauza procedurilor birocratice greoaie de licitare/contractare pentru contractele de lucrări/servicii

La contractul de lucrări reabilitarea staţiei de tratare Dumbrava lucrările sunt întârziate.

Nota: contractul

· de lucrări reabilitarea staţiei de epurare a fost finalizat la termen, in aprilie 2008

	
	S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
	Contract de servicii: Supervizarea lucrărilor în timpul implementării
	2.099.822
	· 

	
	S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
	Contract de lucrări: Reabilitarea staţiei de epurare
	9.390.140,27
	· 

	
	S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
	Contract de lucrări: Reabilitarea staţiei de tratare Dumbrava
	8.725.146
	· 

	
	S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
	Contract de lucrări: Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi contorizarea şi monitorizarea reţelei de distribuţie
	13.668.205,83
	· 

	
	S.C. Apa Canal S.A. Sibiu
	Evaluatori independenti
	31.247,83
	· 
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	S.C. Compania Apa Arad S.A.
	Reabilitarea Statiei de epurare Arad- donatie echipamente de la Agentia de Protectia Mediului din  Danemarca
	927.173 RON
	Lucarea s-a finalizat in cursul anului 1998, Antreprenor ICIM Arad

	
	S.C. Compania Apa Arad S.A.
	MUDP2- Reablitarea retelelor de alimentare cu apa 36 km, monitorizarea sistemului de alim.cu apa, reabilitare statii de pompare, reforare 10 puturi, constructii instalatii front captare si imprejmuire, achizitii si dotari laboratoare
	9.407.000 USE
	Lucarile au fost executate in perioada oct.1998-iunie 2003, Conar&Comera Arad, Edil Ctii Arad, Diekat Atena, Imsat,etc 

	
	SC Compania Apa Arad SA
	ISPA - Reabiliatre facilitatilor de tratare a apelor uzate pentru protejarea riului Muresstatie epurare Arad
	16.374.644 EURO
	Lucrare in desfasurare termenul PIF depasit, se estimeaza finalizarea in 2009, Bamag-Tahal

	
	S.C. Compania Apa Arad S.A.
	Extindere retele localitatea Rapsig- 5,7km, 237 camine bransament, hidranti, etc
	112.800 EURO
	Programul a fost finalizat in anul 2003, Edil Constructii Arad

	
	S.C. Compania Apa Arad S.A.
	Phare 2003- Moneasa- dezvoltarea potentialului turistic al staiunii Moneasa, reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare, statie de epurare noua.

	4.126.000 EURO
	Lucrarea a fost receptionata la 22 mai 2008. Antreprenorul Strabag executa remedieri si copletari conform proiect.

	
	S.C. Compania Apa Arad S.A.
	SAMTID- reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apa din :Curtici, Lipova, Nadlac, Pancota ,Pecica, Santana - reabilitare 85,3km, 6 statii clorinare si pompare noi, 8 rezervoare, 28 de foraje reabilitae 
	8.875.667 EURO
	Lucrarile sint in intirziere PIF 30 iunie 2008., antreprenorul Hidroconstructia&Tahal, 

	
	S.C. Compania Apa Arad S.A.
	POS mediu, program in pregatire s-a efectuat master planul la nivel de judet pe 30 ani, au fost stabilite investitiile prioritare pentru care se execta SF, aplicatia de finanatre si dupa aprobare PT, DE si documentatia de licitatie
	EURO (2009-2038) 537.638

EURO (2009-2013) 139.563
	Lucrarile pentru faza I prioritara cuprind localitatile (aglomerarile ) cu peste 10000 locuitori urmind a fi executate in perioada 2009-2013

	18
	S.C. ACET S.A.
Suceava
	Asistenţa Tehnică pentru Managementul şi Supervizarea Contractelor ISPA
	3.065.720,00  Euro
	Prin Programul Operational Sectorial de Mediu se solicita intocmirea Aplicatiei si a Documentelor aferente (Master Plan in principal) la nivelul Judetului Suceava iar Contractul de Asistenta Tehnica prevede intoclirea acestuia doar pentru Suceava si celalalte 6 localitati acoperite de SC ACET SA in calitate de Operator Regional

	
	S.C. ACET S.A.
Suceava
	Facilităţi ale sistemului de alimentare cu apă (inclusiv rezervoare, staţii de pompare, reabilitarea câmpurilor de captare şi conducte de distribuţie principale)
	14.890.573,13 Euro
	Slaba mobilizare a contractorului TMUCB&ERG-TERMROM , care pune in pericol desfasurarea in timp a intregului Program ISPA

	
	S.C. ACET S.A.
Suceava
	Facilităţi ale sistemului de canalizare (inclusiv rezervoare, bazine de deversare, staţii de pompare)
	20.966.365,51 Euro
	Este necesara cresterea ritmului de executie a lucrarilor.

	
	S.C. ACET S.A.
Suceava
	Staţia de epurare a apelor uzate
	13.669.101,94 Euro
	Sunt necesare clarificari ale documentatiei de executie, impreuna cu proiectantul DYTRAS -Spania
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	S.C. RAJA S.A. Constanta
	MUDP II

(Program de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale II)
	38.000.000

Dolari US
	- Proiect desfasurat si incheiat fara probleme deosebite;

	
	S.C. RAJA S.A. Constanta
	LSIF

(Facilitati pentru Structura pe Scara Larga)
	4.000.000

Euro
	- Proiect desfasurat si incheiat fara probleme deosebite;

	
	S.C. RAJA S.A. Constanta
	ISPA

(Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare)

a) Reabilitarea Statiei de epurare Constanta Nord

b) Conducte de descarcare in mare aferente Statiilor de epurare Constanta Nord si Eforie Sud

c) Statii de pompare, retea de canalizare si conducte de descarcare

d) Reabilitarea Statiei de epurare Eforie Sud

e) Contract de Asistenta Tehnica
	86.877.177 Euro

a) 28.585.640 Euro

b) 18.859.446 Euro

c) 17.463.041 Euro

d) 10.795.850 Euro

e) 2.276.821 Euro
	I) - Gestionarea deficitara  de catre Ministerul Economiei si Finantelor (prin OPCP) a problemelor Contractelor din Masura:

· prelungirea procedurilor de licitatie organizate de OPCP pentru desemnarea contractorilor, ceea ce a condus la intirzierea demararii lucrarilor si implicit la finalizarea acestora (in cazul Contractului de la Eforie Sud procedura s-a desfasurat de trei ori pe durata unui an si sapte luni, iar pentru Constanta Nord au fost doua sesiuni);
· refuzul OPCP de prelungire a Contractului de Asistenta Tehnica existent si organizarea de catre OPCP a unei licitatii publice internationale, ceea ce a condus la intirzieri in derularea contractelor de lucrari a Masurii, costuri suplimentare si pretentii de extindere de timp si bani din partea constructorilor;

· lipsa unor decizii ferme si operative in cadrul derularii Contractelor de lucrari in momentul in care s-a dovedit ca unul dintre Contractori nu poate duce la bun sfirsit obligatiile contractuale asumate;

· ignorarea de catre OPCP in anul 2005 a recomandarilor Inginerului de incheiere a Contractelor de la Constanta Nord si Eforie Sud din cauza incapacitatii financiare si organizatorice a Contractorului de a-si indeplini obligatiile contractuale si reluarea procedurii de licitatie;

· neluarea unor decizii clare din partea Angajatorului in cazul Contractului de la Eforie Sud conduce la riscul nefinalizarii in termenul prevazut prin Memorandumul de Finantare (31.12.2010), punindu-se in pericol intreaga Masura ISPA de la Constanta;

· nerezolvarea problemelor ridicate de Beneficiarul Final au condus la intirzieri majore si costuri suplimentare in cadrul contractelor de lucrari;

· intirzieri in efectuarea platii Certificatelor Interimare de Plata, ceea ce a indreptatit Contractorii la solicitarea de plati compensatorii;

· nesolicitarea penalitatilor pentru nefinalizarea lucrarilor contractate (Contractele A, B si D);

II) – Probleme legislative:

- nealinierea legislatiei romane la legislatia europeana in momentul demararii Masurii (folosirea namolului in agricultura, aplicarea Legii 10/1995 in cazul Consultantei Tehnice pentru activitatea de supervizare, reglementari in privinta importului de bunuri necesare realizarii contractelor de lucrari, etc.);

- neconcordanta intre procedurile BERD dupa care s-a desfasurat licitatia co-finantata (Contractul C- Statii de pompare, retele de canalizare si conducte de descarcare in Constanta) si procedurile Uniunii Europene privind Masura ISPA;

- numarul mare de avize si autorizatii necesare eliberarii Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de constructie (17- 18 pentru fiecare lucrare), ceea ce implica o perioada de timp considerabila, imposibil de estimat;

III) – Probleme datorate Contractorilor:
- lipsa fortei de munca care sa asigure finalizarea lucrarilor la termenul contractat;

- nerespectarea Graficelor de lucru (predarea proiectelor, termeni de executie);

- lipsa sub-contractorilor pe plan local pentru angajarea lucrarilor;

- incercarea de schimbare a solutiilor tehnice pe perioada derularii contractului;

IV) – Alte probleme:

- schimbarea de catre autoritatile comunitare  a conditiilor contractate privind echipamentele durabile (dupa obtinerea tuturor aprobarilor necesare in vederea achizitiei si dupa achizitionarea acestora);

- obligatia Beneficiarului Final de a suporta toate cheltuielile neeligibile induse in timpul desfasurarii Masurii, indiferent de cine a generat cheltuiala respectiva;
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	S.C. AQUASERV S.A.

Tulcea
	Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea
	113.797.800

Euro
	-

	
	S.C. AQUASERV S.A.

Tulcea
	Reabilitarea si modernizarea zonei industriale de Est a municipiului Tulcea
	7.412.761

Euro (cu TVA)
	-
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	S.C. SECOM S.A.
Turnu Severin
	Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/008

Reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare in Probeta Turnu Severin (ISPA 75%, BEI 15%, buget stat 10%)

1. Asistenta tehnica si supervizare lucrari

2. Reabilitare statie de tratare apa potabila

3. Reabilitare ,extindere si modernizare retele de apa potabila si canalizare

4. Constructie statie de epurare

5. Furnizarea de echipament de diagnostic, intretinere si modelare pentru reteaua de apa potabila si canalizare
	41.600.000 euro
	Se desfasoara in conditii normale.

Intirzieri datorita ritmului lent al lucrarilor.

Intirzieri datorate proiectarii

Contractul este intirziat cca. 3 luni datorita:

dificultati in aprovizionarea cu anumite materiale datorate furnizorilor ; nefinalizarea proiectarii pentru caminele de vane, canalizare, deversoare, statii de pompare apa potabila si uzata–sarcina Constructorului ; unele din materialele propuse nu au indeplinit conditiile necesare aprobarii ( lipsa agremente tehnice, avize tehnice , avize sanitare , etc.) ; probleme in managementul lucrarilor ( fluctuatie de personal )si cu unii subcontractori ;

Contractul se va relicita in luna august 2008

Se desfasoara in conditii normale.
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	S.C. APASERV S.A.
Satu Mare
	Asistenţă tehnică pentru achiziţii şi implementarea proiectului
	2,134,000.00
	-întârzieri la finalizarea dosarelor de licitaţie

-Consultantul nu recunoaşte obligaţia de a respecta legea 10/1995

-întârzieri ale consultantului în realizarea sarcinilor din contract

-evaluarea sarcinilor restante este dificilă deoarece contractul este de tip preţ global



	
	S.C.APASERV S.A.
 Satu Mare 
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
	2,464,680.00
	-Fluctuaţie mare de personal, mai ales la nivel de decizie

-Există întârzieri mari în întocmirea rapoartelor, ceea ce cauzează dificultăţi în urmărirea contractelor

-Inginerul are dificultăţi în respectarea din timp a procedurilor specifice implementării proiectului ISPA

-Au fost îndeplinite cu întârziere sarcinile conform FIDIC privind variaţiile

	
	S.C. APASERV S.A.
Satu Mare
	Reabilitarea sistemului de furnizare a apei brute
	5,100,000.00
	-întârzieri în execuţia lucrărilor

-organigrama şi personalul cheie nu sunt cei din ofertă

-documentelor suport pentru  plată incomplete

- contractorul are în general întârzieri în elaborarea şi înaintarea documentelor cerute de Inginer/BF

-contractorul lucrează fără aprobarea anterioară a Inginerului şi nu respectă prevederile Method Statementului



	
	S.C. APASERV S.A.
 Satu Mare 
	Reabilitarea Staţiei de tratare a apei potabile de la Mărtineşti
	6,163,724.10
	-întârzieri în execuţia lucrărilor

-Contractorul nu a efectuat cu succes probele de etanşeitate la filtre

- Au existat probleme grave la testele de spălare filtre



	
	S.C. APASERV S.A.
 Satu Mare SA
	Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate
	12,448,424.78
	-întârzieri în proiectare

- măsurătorile făcute de Contractor privind nivelele hidro ale construcţiilor sunt diferite faţă de cele din Ceriţele Angajatorului

- Clădirile noi incluse în procesul de reabilitare (pentru aşezarea şi protejarea echipamentelor noi) ar putea constitui o problemă, deoarece MF nu prevede construirea de clădiri noi. Acestea sunt absolut necesare pentru procesul tehnologic

-Obţinerea permiselor, aprobărilor pentru furnizarea de gaz şi curent staţiei de epurare durează prea mult datorită procedurilor complicate ale celor doi furnizori. Această situaţie a determinat întârzieri în execuţie

	
	S.C. APASERV S.A.
Satu Mare
	Reabilitarea sistemului de canalizare şi a staţiilor de pompare a apelor uzate
	8,070,460.98
	-Lucrările au fost începute cu mari întârzieri

-Există diferenţe între design şi situaţia reală din teren. Modificările trebuie aprobate şi de proiectantul iniţial. Unele au fost aprobate, altele comentate de designer. Consultantul  nu a răspuns solicitării BF de a numi un proiectant permanent pe site. Există riscul de întârzieri suplimentare.
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	S.C. Aquatim S.A.

Timisoara


	Masura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/004: Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale si imbunatatirea canalizarii pentru populatia orasului Timisoara situat in judetul Timis din Romania, compusa din:

	45.363.012 Euro
	-

	
	S.C. Aquatim S.A.

Timisoara


	Contract nr. 2000/RO/16/P/PE/004-02: Reabilitarea Statiei de epurare a municipiului <<Timisoara>>

	27.766.980 Euro


	Intârzieri în execuţie şi proiectare.  Autoritatea Contractantă şi Constructorul se afla in litigiu cu 2 actiuni la Comisia de Adjudecare a Disputelor.



	
	S.C. Aquatim S.A.

Timisoara


	Contract nr. 2000/RO/16/P/PE/004-03: Imbunatatirea canalizarii pentru populatia municipiului <<Timisoara>>

	9.689.362 Euro


	Termenul de finalizare a contractului a fost prelungit prin Addendumul nr.1 pana in 5 ianuarie 2009.



	
	S.C. Aquatim S.A.

Timisoara


	Contract nr. 2000/RO/16/P/PE/004-04: Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale pentru regionalizarea serviciilor de apă şi canalizare din judeţul Timiş, România.


	956.410 Euro


	Master Plan în curs de avizare

Elaborarea Studiului de Fezabilitate

Pregătire aplicaţie


	
	S.C. Aquatim S.A.

Timisoara


	Contract nr. 2000/RO/16/P/PE/004-06:

Continuare Asistenţă Tehnică şi supervizare pentru contractele de lucrări.


	(estimat) 

1 500 000 Euro


	Acest contract se află în curs de licitare conform regulilor BERD.
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	Compania APA Brasov S.A.

Compania APA Brasov S.A.
	Programul ISPA RO 2000/16/P/PE/007, denumit „Tratarea apei potabile şi a apelor uzate în municipiul Braşov şi localităţile învecinate” are urmatoarele componente (contracte):
	
	-

	
	
	- Asistenţă tehnică şi supervizare lucrări, publicitate.
	2.972.126,00 (finantare ISPA)
	-

	
	
	- Colectorul de canalizare “I”
	9.957.020,64 (cofinantare BERD)
	Contract finalizat

	
	
	- Distribuţia eficientă a debitului suplimentar
	2.928.776 (cofinantare BERD)
	Contract finalizat

	
	
	- Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare
	15.698.415,87 (finantare ISPA si contributie locala)
	-

	
	
	- Reabilitarea Staţiei de Tratare a apei potabile Tărlung
	15.790.689,15 (finantare ISPA)
	-

	
	
	Contract cadru pentru evaluatori independenţi
	19.559,60 (finantare ISPA)
	Contract finalizat
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	SC AQUABIS SA Bistrita
	ISPA 2003/ RO/ 16/ P/ PE/ 025- Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in zona orasului Bistrita
	22 500 000 euro- valoare acceptata prin Memorandum de Finantare ca fiind eligibila.
	1. Forajul orizontal prevazut a fi realizat pe o lungime de aproximativ 3 km (in cadrul Componentei B a Masurii) a esuat la cele 2 testari efectuate pana in prezent.                                                                                                              2. Componenta A - Reabilitarea Statiilor de Tratare- lucrarea a fost subevaluata si  cele 3 licitatii organizate pana in prezent au fost fara succes (prima a avut doar un ofertant cu o suma mult peste cea alocata iar urmatoarele 2 nu au avut nici un ofertant).
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	C.A. Someş S.A.

Cluj
	ISPA 2000/RO/16/P/PE/008-01 Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor civile, electro-mecanice si de proces din Cluj
	2.499.540
	Nu au fost probleme in derulare, dar contractul s-a incheiat inaintea contractelor de lucrari, astfel pentru asigurarea supervizarii in continuare a fost necesara scoaterea la licitatie a unui nou contract (ultima pozitie din tabel)

	
	C.A. Someş S.A.

Cluj
	ISPA 2000/RO/16/P/PE/008-02 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Cluj Napoca şi împrejurimi – Etapa II si III
	34.085.709*
	Contractul s-a reziliat de catre ambele parti la 24 de luni de la incepere, cu 8 luni inaintea termenului contractual, la un progres de 50%.

	
	C.A. Someş S.A.

Cluj
	ISPA 2000/RO/16/P/PE/008-03

Priza de apă brută şi conducta de aducţiune Tarniţa şi îmbunătăţiri de proces la Staţia de Tratare a Apei Gilău
	10.124.551
	Nu sunt probleme speciale

	
	C.A. Someş S.A.

Cluj
	ISPA 2000/RO/16/P/PE/008-05 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în Cluj Napoca şi împrejurimi – Etapa II si III
	25.858.481,53
	Contractul cuprinde lucrarile neexecutate in cadrul contractului de la pozitia 2. Dificultati in identificarea surselor suplimentare de finantare, ofertele depasind bugetul disponibil.


	
	C.A. Someş S.A.

Cluj
	ISPA 2000/RO/16/P/PE/008-06 Supervizarea lucrarilor civile, electro-mecanice si de proces din Cluj
	1.159.680
	Nu sunt probleme speciale
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	S.C ACVARIM S.A

 Ramnicu Valcea
	Masura ISPA cod 2004/RO/16/P/PE/002”Reabilitarea

Sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare  si a facilitatilor de tratare a apelor uzate in Ramnicu Valcea”.


	29.000.000 euro
	-

	
	S.C ACVARIM S.A

Ramnicu Valcea
	2004/RO/16/P/PE/002-02 -Reabilitarea retelei de distributie a apei si a sistemului de canalizare in Ramnicu Valcea


	11,351,971.41
euro
	Contract semnat in data de 06.08.2008

	
	S.C ACVARIM S.A

Ramnicu Valcea
	2004/RO/16/P/PE/002-03 -Reabilitarea statiei de epurare

	10,823,837.76 euro
	-

	
	S.C ACVARIM S.A

Ramnicu Valcea
	2004/RO/16/P/PE/002-01 -Asistenţa tehnică si supervizarea lucrarilor


	4,737,980 euro
	-

	
	S.C ACVARIM S.A

Ramnicu Valcea
	Evaluatorii independentii
	28, 296 euro
	-

	
	
	“Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor finali ISPA

în sectorul apă potabilă şi apă uzată, în Romînia”
	
	-
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	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA Braila
	2000/RO/16/P/PE/010 - 01         AT pentru Management si supervizare contracte
	4.094.518,30
	Contract in derulare




	
	
	2000/RO/16/P/PE/010 - 02               Extinderea retelei de canalizare si finalizarea lucrarilor la colectorul general de ape uzate de pe strada Rosiori
	22.424.678,20
	Problemele inregistrate in carul acestui contract s-au datorat, in principal, conditiilor geotehnice de teren, deosebit de grele (loess, nivel ridicat si caracter chimic agresiv al apelor subterane). La executarea sapaturilor si instalarea panourilor pentru sprijiniri, terenul din imediata apropiere a transeelor a inceput sa “curg`”, antrenind si conductele de alimentare cu apa potabila, cu atat mai mult cu cat acestea sunt din materiale uzate fizic (retele montate acum 40 – 50 ani) si depasite moral (in principal azbociment). Deplasarea pamantului a fost mult amplificata si de autovehiculele si utilajele grele, cu care s-a transportat pamantul din excavatii sau cu care s-a lucrat in zona.

S-au inregistrat si probleme datorate intirzierilor in aprobarea actelor aditionale, a ordinelor de variatie si in efectuarea platilor, datorate OPCP. 

	
	
	2000/RO/16/P/PE/010 - 03       Constructia Statiei de Epurare a Apelor Uzate in Braila
	42.000.000,00
	Contract terminat de angajator, in data de 15.06.2007, motivat de neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractor.  

A fost reluata procedura de relicitare si in data de 05.08.2008 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

	
	
	2000/RO/16/P/PE/010 - 04               Contract de Urgenta pentru colectorul de pe strada Rosiori
	1.140.686,78
	Contract finalizat
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	S.C. APA VITAL S.A.

Iasi
	Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU Iaşi – Linia II si Linia Nămolului


	24.095.768 euro
	Implementarea măsurii ISPA in Iaşi nu a întâlnit probleme majore până in prezent, in afara întârzierilor din cadrul Contractelor de 
lucrări datorate:
Neconcordanţelor privind implementarea proiectelor conform legislaţiei române şi a celei europene (Manualul FIDIC versus Legea 10)

In contractele in care Angajatorul nu este aceeaşi instituţie ca şi Beneficiarul, au existat întârzieri la plată şi de natură decizională.

	
	S.C. APA VITAL S.A.

Iasi
	Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa
	10.414.878 euro
	

	
	S.C. APA VITAL S.A.

Iasi
	Modernizarea şi Automatizarea 3 Staţii de Pompare


	4.105.261,05 euro
	

	
	S.C. APA VITAL S.A.

Iasi
	Implementarea unui sistem de monitorizare a apei in reţeaua de distributie a apei din Iaşi
	1.023.189 euro
	Neconcordanţe privind cerinţele pentru Autorizaţiile de construire şi cerinţele proiectelor tehnice cu finanţare externa.
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	S.C. Apa Tarnavei Mari S.A. Medias
	Reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din Nord- Estul judetului Sibiu
	279.387.947 ron
	-
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	S.C. Apa Serv S.A. Bacau
	-nu au proiecte cu finantare europeana
	-
	-
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	S.C. APAVIL S.A. Ramnicu Valcea
	- nu au proiecte cu finantare europeana
	-
	-
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	S.C.  AQUAVAS  S.A.

Goscom Vaslui
	- nu au proiecte cu finantare europeana
	
	

	34
35
	APA  NOVA, 

VEOLIA APA 

Bucuresti
	Reabilitarea si Modernizarea Statiei de Epurare a Apelor Uzate Bucuresti – Glina, Etapa 1
2004/RO/16/P/PE003


	Detaliile se obtin de la Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti
	Detaliile se obtin de la Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti
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	S.C. APA SERV. S.A

Alexandria Teleorman
	Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si a sistemului   de canalizare in jud. Teleorman,                                            Romania
	107 mil.EU   
	Fisele de proiect in vederea eliberarii acordului unic au fost refacute pentru partea de canalizare in vederea introducerii strategiei namolului – conditie impusa de 

comisia europeana dupa depunerea aplicatiei spre aprobare
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	S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
Curtea de Arges
	- nu au raspuns
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	S.C. APA CANAL S.A. Onesti,  Bacau
	- nu au raspuns
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	S.C. APA VIETII S.R.L. Timisoara
	- nu au raspuns
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	S.C. Compania de apa Buzau
	- nu au raspuns
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	S.P. APA –CANAL Bailesti Dolj
	- nu au raspuns
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	APA SERVICE S.A. Giurgiu
	- nu au raspuns
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	APA NOVA S.R.L. Ploiesti Prahova
	- nu au raspuns
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	S.C. APA PROD S.A. Deva Hunedoara 

	- nu au raspuns
	
	

	45
	COMPANIA DE APA TARGOVISTE Dambovita
	- nu au raspuns
	
	


